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RESUMEN 

 

La empresa “Cantera Las Marías” ubicada en el sector Filas de Mariche de la parroquia La Dolorita 

perteneciente al Estado Bolivariano de Miranda, actualmente desarrolla las actividades de 

extracción de material de roca Caliza. Este material es utilizado, como agregado de construcción 

en sus diferentes terminaciones: polvillo, arrocillo, piedra ¾, piedra 1, piedra 3, Ripio y piedra 

bruta, según lo estipula su plan de explotación en la fase I que va desde el 2012 hasta el 2018. 

Revisando y haciendo una comparación entre los planes de explotación y del libro minero de la 

empresa, puso en evidencia que no existe una metodología que permita el control de la producción. 

En este contexto se decide implementar para el mes de agosto del 2018 la metodología ITGE 

(1995) estableciendo el rendimiento, la utilización y las horas de presencia de toda la maquinaria 

de la cantera que incide en la producción real contraponiéndose con la producción planificada que 

se refleja en el plan de explotación, esto con el propósito final de realizar un análisis crítico de lo 

que está ocurriendo a fin de puntuar los factores que afectan la producción real.  Esta metodología 

permitió diagnosticar que acontece en las actividades de extracción y producción del material, y 

permitió catalogar la disponibilidad tanto física como mecánica de toda la maquinaria de la cantera, 

estableciendo así los índices claves de producción KPI. 

Aplicada la metodología se analizó y evaluó la información, obteniendo como resultado 

deficiencias significativas entre la producción planificada y la producción real. Los factores 

obtenidos de estos resultados expresan que la producción real no coincide con la producción 

planificada alejándose en promedio un 90% de la producción real. Teniendo un declive que se 

aleja cada año gradualmente en lo planificado en el plan de explotación para su primera fase. 
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ABSTRACT 

The company "Cantera Las Marías" located at the sector Filas de Mariche of  

La Dolorita, belonging to the Bolivarian State of Miranda, currently  

develops activities of material extraction of limestone. This material is  

used as a construction aggregate in itrs different forms: dust, "arrocillo",  

stone 3/4, stone 1, stone 3, gravel and raw stone, as stipulated in its  

exploitation plan in phase 1 that goes from 2012 to 2018. Reviewing and  

comparing between the exploitation plans and the company's mining book, it  

showed that doesn't exist a methodology that allows control of the  

production. In this regard it is decided to implement for August 2018 the  

ITGE methodology (1995) establishing performance, use and hours of presence  

fo all the machinery of the quarry that affects real production in  

opposition to the planified production that reflects in the exploitation  

plan, with the final purpose of perform a critical analysis of what's  

happening, in order to rate the factors that affect the real production.  

This methodology allowed to diagnose what happens in the activities of  

extraction and production of material and allowed the cataloging of both  

physical and and mechanic availability of all the machinery of the quarry,  

this establishing the key indexes of production KPI. 

Once applied the methodology, the information was analized and evaluated,  

obtaining as a result significant deficiencies between planified production  

and real production. The factors obtained in these results express that real production doesn't match 

planified production, moving away an average of 90% of the real production, having a drop that 

each year gradually moves further away from what was planned in the exploitation plan for its first 

phase. 
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